

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č.5 /2020 z .....2020**

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Čl. 1  
Zmluvné strany

**Zhotoviteľ:** **GEOMETRA Trenčín, s.r.o.**  
Sídlo : Nám. sv. Anny 21 , 911 01 Trenčín  
Zastúpený : Ing. Nataša Hermanová, konateľka spoločnosti  
Bankové spojenie : SLSP, a.s.  
IBAN : SK81 0900 0000 0002 7270 3666  
IČO: 36329347  
DIČ : 2021739830  
Označenie registra : v OR OS Trenčín, Odd.Sro  
Číslo zápisu : VI.13906/R  
Tel : 0905408978  
Mail : [geometra@geometratn.sk](mailto:geometra@geometratn.sk)  
(ďalej len „zhotoviteľ“ )

a

**Objednávateľ:** **Obec Štitáre**  
Sídlo: Pri Prameni 125/14, 951 01 Štitáre  
Zastúpená : Ing. Zuzana Vinkovičová, starostka obce  
Bankové spojenie : Prima Banka, a.s.  
IBAN : SK59 5600 0000 0008 1668 8004  
IČO: 37 869 531  
DIČ: 2021701572  
Kontakt : 037/6528828  
e-mail : obecnyurad@stitare.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

Čl. 2  
Predmet a čas plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je bezodkladné vypracovanie a vykonanie Projektu pozemkových úprav, - **Projekt jednoduchých pozemkových úprav, lokalita : Majerské -G**, v katastrálnom území Dolné Štitáre, Obec Štitáre so zjednodušenou dokumentáciou o výmere obvodu projektu cca 16 ha, v etapách podľa čl. 3. ods. /3/ tejto zmluvy.
2. Celé dielo a jednotlivé etapy a ucelené časti diela je zhotoviteľ povinný spracovať v zmysle zákona SNR č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

**Mení sa čl.3 Cena diela, bod 2 takto :**

2. Rozpis jednotlivých etáp spracovania a následných faktúr :

Etap a	Termín ukončenia fakt. celku	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov		
1	5% ceny	Prípravné konanie - Súčinnosť so správnym orgánom - podklady k prípravnému konaniu na povolenie projektu pozemkových úprav - podanie		
2		Verejné zhromaždenie účastníkov JPU		
3		Práce v bodovom poli – zakladanie bodového poľa		
4,5	5% ceny	Prešetrovanie, zameranie, zobrazenie obvodu projektu pozemkových úprav, Komisionálne zisťovanie DP		
6	20% ceny	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ		
7	10% ceny	Vytvorenie hodnotovej mapy pozemkov na podklade znalec.posudku		
8	10% ceny	Register pôvodného stavu po ROEP		
9	10% ceny	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia		
10	20% ceny	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov		
11	10% ceny	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu		
13	5% ceny	Vykonanie projektu pozemkových úprav vytyčenie pozemkov		
14	5% ceny	Vykonanie projektu pozemkových úprav Vyhotovenie RNS formou GP		

Doplnia sa čl. 3 Cena diela, bod 5 takto :

5. Splátky podľa bodu 2 sa budú po dohode splácať v horizonte 3 rokov.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia


1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dokladov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán..
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán

V Trenčíne, dňa 18.6.2020

V Štitároč, dňa 8.7.2020

  
.....  
Zhotoviteľ

**GEOMETRA Trenčín s.r.o.**  
Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín  
IČO: 36 329 347, DIČ: 2021739830  
tel.: 032 / 6587 875

  
.....  
Objednávateľ

